

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG VALOR DO SERVIÇO: R\$ 59.315,82 DOC Nº: 03/03

OBRA: Contratação de Engenheiro Civil Pleno para serviços conforme termo de referência

LOCAL: Senhora dos Remédios /MG

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 7 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
		Físico %	100,00%		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
1.0	MÃO DE OBRA	Financeiro	R\$59.315,82	R\$7.616,55	R\$7.616,55	R\$7.616,55	R\$7.616,55	R\$7.616,55	R\$7.616,55	R\$7.616,55	R\$7.616,55
		Físico acumulado %	100,00%	14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%	
TOTAL		Financeiro	R\$59.315,82	R\$7.616,55	R\$15.233,09	R\$22.849,64	R\$30.466,18	R\$38.082,73	R\$45.699,28	R\$53.315,82	

Priscila Cristina de Paula Neto
 Engenheira Civil
 CREA-MG Nº: 142702/D

Willian Nunes Dornelas
 Prefeito Municipal de Senhora dos Remédios