



Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios
Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro
CEP: 36275-000 – Minas Gerais
Tele fax: (32) 3343-1145
CNPJ: 18.094.870/0001-32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios				VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 543.893,11				DATA: 13/04/2022			
OBRA: Operação tapa buracos em CBUQ				LOCAL: Vias diversas do município				PRAZO DA OBRA: 6 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100,00%	100,00%						
			Financeiro	511,30	511,30						
2	TP-001	TAPA BURACO EM CBUQ	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%			25,00%	25,00%	
			Financeiro	543.381,81	135.845,45	135.845,45			135.845,45	135.845,45	
TOTAL			Físico %	100,00%	25,07%	24,98%			24,98%	24,98%	
			Financeiro	R\$ 543.893,11	136.356,75	135.845,45			135.845,45	135.845,45	

Dionatan Paulo Arruda
Engenheiro Civil

CREA 241.363/D

Willian Nunes Dornelas
Prefeito Municipal

Observações: