



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Rua Cel. Ferrão, 259 - Bairro Centro - CEP: 36.275-000 - Fone: (32) 3343-1145
CNPJ 18.094.870/0001-32 - Email: prefeituraremédios@yahoo.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS VALOR TOTAL: R\$ 133.307,78 DATA: 13/04/2022

OBRA: REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

LOCAL: ALAMEDA PADRE JOSÉ DUARTE, PALMITAL DOS CARVALHOS, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR					TOTAL
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,64% R\$ 4.858,72	3,64% R\$ 4.858,72					3,64% R\$ 4.858,72
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4,70% R\$ 6.271,88	1,57% R\$ 2.090,63	1,57% R\$ 2.090,63	1,57% R\$ 2.090,63			4,70% R\$ 6.271,88
3	ESCAVAÇÕES E DRENAGEM	10,71% R\$ 14.276,13	5,35% R\$ 7.138,06	5,35% R\$ 7.138,06				10,71% R\$ 14.276,13
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	3,76% R\$ 5.018,13		3,76% R\$ 5.018,13				3,76% R\$ 5.018,13
5	LAJE PRÉ MOLDADA	0,77% R\$ 1.020,91		0,77% R\$ 1.020,91				0,77% R\$ 1.020,91
6	ALVENARIAS E DIVISÕES	1,50% R\$ 1.999,10		1,50% R\$ 1.999,10				1,50% R\$ 1.999,10
7	CINTAMENTO E VERGAS	0,28% R\$ 369,25		0,28% R\$ 369,25				0,28% R\$ 369,25
8	CALÇAMENTO / PISO	13,98% R\$ 18.639,37		6,99% R\$ 9.319,68	6,99% R\$ 9.319,68			13,98% R\$ 18.639,37
9	COBERTURAS	2,31% R\$ 3.078,92		1,15% R\$ 1.539,46	1,15% R\$ 1.539,46			2,31% R\$ 3.078,92
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,40% R\$ 9.858,81		2,47% R\$ 3.286,27	2,47% R\$ 3.286,27	2,47% R\$ 3.286,27		7,40% R\$ 9.858,81
11	ÁGUAS PLUVIAIS	0,75% R\$ 1.002,07			0,75% R\$ 1.002,07			0,75% R\$ 1.002,07
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,17% R\$ 29.558,04		5,54% R\$ 7.389,51	5,54% R\$ 7.389,51	5,54% R\$ 7.389,51	5,54% R\$ 7.389,51	22,17% R\$ 29.558,04
13	ESQUADRIAS	1,84% R\$ 2.453,77			0,61% R\$ 817,92	1,23% R\$ 1.635,85		1,84% R\$ 2.453,77
14	REVESTIMENTOS	3,78% R\$ 5.042,39			1,89% R\$ 2.521,19	1,89% R\$ 2.521,19		3,78% R\$ 5.042,39
15	VIDRO E ESPELHOS	0,53% R\$ 706,59				0,53% R\$ 706,59		0,53% R\$ 706,59
16	PAISAGISMO	12,60% R\$ 16.798,82				4,20% R\$ 5.599,61	8,40% R\$ 11.199,22	12,60% R\$ 16.798,82
17	MOBILIÁRIO	3,33% R\$ 4.435,25					3,33% R\$ 4.435,25	3,33% R\$ 4.435,25
18	PINTURA	4,02% R\$ 5.363,45				2,01% R\$ 2.681,73	2,01% R\$ 2.681,73	4,02% R\$ 5.363,45
19	SERVIÇOS FINAIS	1,92% R\$ 2.556,19					1,92% R\$ 2.556,19	1,92% R\$ 2.556,19
TOTAL		100,00% R\$ 133.307,78	10,57% R\$ 14.087,42	29,38% R\$ 39.171,00	20,98% R\$ 27.966,74	17,87% R\$ 23.820,74	21,20% R\$ 28.261,89	100,00% R\$ 133.307,78

Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

Willian Nunes Dornelas
Prefeito Municipal de Senhora dos Remédios