



Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios  
Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro  
CEP: 36275-000 – Minas Gerais  
Tele fax: (32) 3343-1145  
CNPJ: 18.094.870/0001-32

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios</b>				<b>VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 644.041,87</b>				<b>DATA: 06/03/2023</b>			
<b>OBRA: Operação tapa buracos em CBUQ</b>				<b>LOCAL: Vias diversas do município</b>				<b>PRAZO DA OBRA: 6 MESES</b>			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100,00%	100,00%						
			Financeiro	745,64	745,64						
2	TP-001	TAPA BURACO EM CBUQ	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%			25,00%	25,00%	
			Financeiro	643.296,23	160.824,06	160.824,06			160.824,06	160.824,06	
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,09%</b>	<b>24,97%</b>			<b>24,97%</b>	<b>24,97%</b>	
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 644.041,87</b>	<b>161.569,70</b>	<b>160.824,06</b>			<b>160.824,06</b>	<b>160.824,06</b>	

\_\_\_\_\_  
Dionatan Paulo Arruda  
Engenheiro Civil

\_\_\_\_\_  
CREA 241.363/D

\_\_\_\_\_  
Willian Nunes Dornelas  
Prefeito Municipal

Observações: