

**MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS**Rua Cel. Ferrão, 259 - Bairro Centro - CEP: 36.275-000 - Fone: (32) 3343-1145  
CNPJ 18.094.870/0001-32 — Email: prefeituraremédios@yahoo.com.br**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS** VALOR TOTAL: **R\$ 51.929,70****OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS ADAPTADOS** DATA: **28/08/2024****LOCAL: QUADRA DOS CAEIROS, COMUNIDADE DOS CAEIROS - ZONA RURAL SENHORA DOS REMÉDIOS/MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR		
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,38% R\$ 1.756,13	100,00% R\$ 1.756,13		
2	TRABALHOS EM TERRA	0,84% R\$ 437,50	100,00% R\$ 437,50		
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	10,47% R\$ 5.437,00	40,00% R\$ 2.174,80	60,00% R\$ 3.262,20	
4	LAJE PRÉ MOLDADA	2,95% R\$ 1.533,51		70,00% R\$ 1.073,46	30,00% R\$ 460,05
5	ALVENARIAS E DIVISÕES	4,85% R\$ 2.520,95	60,00% R\$ 1.512,57	40,00% R\$ 1.008,38	
6	CINTAMENTO E VERGAS	0,82% R\$ 425,93		100,00% R\$ 425,93	
7	CALÇAMENTO / PISO	4,63% R\$ 2.405,31	20,00% R\$ 481,06	30,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.202,66
8	COBERTURAS	7,13% R\$ 3.702,39		30,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 2.591,67
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23,74% R\$ 12.330,63	40,00% R\$ 4.932,25	40,00% R\$ 4.932,25	20,00% R\$ 2.466,13
10	ÁGUAS PLUVIAIS	2,21% R\$ 1.145,28			100,00% R\$ 1.145,28
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,15% R\$ 5.787,73	20,00% R\$ 1.157,55	50,00% R\$ 2.893,87	30,00% R\$ 1.736,32
12	ESQUADRIAS	6,63% R\$ 3.443,66		20,00% R\$ 688,73	80,00% R\$ 2.754,93
13	REVESTIMENTOS	11,96% R\$ 6.211,95		60,00% R\$ 3.727,17	40,00% R\$ 2.484,78
14	VIDRO E ESPELHOS	1,83% R\$ 950,14			100,00% R\$ 950,14
15	PINTURA	7,21% R\$ 3.744,12		40,00% R\$ 1.497,65	60,00% R\$ 2.246,47
16	SERVIÇOS FINAIS	0,19% R\$ 97,47			100,00% R\$ 97,47
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b> <b>R\$ 51.929,70</b>	<b>23,75%</b> <b>R\$ 12.451,86</b>	<b>33,75%</b> <b>R\$ 19.509,63</b>	<b>42,50%</b> <b>R\$ 18.135,90</b>

Priscila Cristina De Paula Neto  
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D