



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS - MG			VALOR DO OBRA/SERVIÇO: 5.501,55		10/08/2023											
ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO PÂNICO			LOCAL: IMÓVEIS DIVERSOS DO MUNICÍPIO SENHORA DOS REMÉDIOS		PRAZO DA OBRA: 12 MESES											
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	LEV-001	LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES	Físico %	100,00%	100,00%											
			Financeiro	R\$ 5.501,55	R\$ 5.501,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	PRO-001	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO PÂNICO	Físico %	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 5.501,55	R\$ 5.501,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dionatan Paulo Arruda Engenheiro Civil Municipal CREA MG 241.363/D					Observações:											