



Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios  
Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro  
CEP: 36275-000 – Minas Gerais  
Tele fax: (32) 3343-1145  
CNPJ: 18.094.870/0001-32

## ANEXO II

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios			VALOR DA OBRA: R\$ 347.762,31					
OBRA: Construção de Cabeceiras de Bueiros			LOCAL: Diversas localidades do município de Senhora dos Remédios /MG			PRAZO DA OBRA: 4 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,26%	100,00%			
			Financeiro	892,50	892,50			
2	DEM-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	1.249,41	312,35	312,35	312,35	312,35
3	DRE-001	ESTRUTURA	Físico %	99,38%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	345.620,40	86.405,10	86.405,10	86.405,10	86.405,10
4	URB-001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	25,19%	24,94%	24,94%	24,94%
			Financeiro	R\$ 347.762,31	R\$ 87.609,95	R\$ 86.717,45	R\$ 86.717,45	R\$ 86.717,45

DIONATAN PAULO ARRUDA - ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 241.363/D

WILLIAN NUNES DORNELAS - PREFEITO MUNICIPAL