
VALOR DA OBRA: DATA: 18/08/2023

PRAZO DA OBRA: 2 
meses

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2
Físico % 1,12% 100,00%

Financeiro 1.840,73 1.840,73
Físico % 1,54% 100,00%

Financeiro 2.544,75 2.544,75

Físico % 4,87% 100,00%
Financeiro 8.029,70 8.029,70
Físico % 8,59% 100,00%

Financeiro 14.164,65 14.164,65

Físico % 0,90% 100,00%
Financeiro 1.481,37 1.481,37
Físico % 0,07% 100,00%

Financeiro 121,49 121,49
Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro 379,02 379,02
Físico % 3,44% 100,00%

Financeiro 5.672,83 5.672,83
Físico % 0,82% 100,00%

Financeiro 1.356,19 1.356,19

Físico % 0,99% 100,00%
Financeiro 1.635,48 1.635,48
Físico % 0,07% 100,00%

Financeiro 109,64 109,64
Físico % 0,88% 100,00%

Financeiro 1.447,16 1.447,16
Físico % 5,88% 100,00%

Financeiro 9.698,84 9.698,84
Físico % 4,85% 100,00%

Financeiro 8.003,56 8.003,56

Físico % 1,83% 100,00%
Financeiro 3.019,35 3.019,35
Físico % 0,70% 100,00%

Financeiro 1.159,93 1.159,93
Físico % 1,82% 100,00%

Financeiro 2.997,68 2.997,68
Físico % 1,59% 100,00%

Financeiro 2.630,06 2.630,06
Físico % 15,67% 60,00% 40,00%

Financeiro 25.853,67 15.512,20 10.341,47
Físico % 4,01% 100,00%

Financeiro 6.619,73 6.619,73

Físico % 0,15% 100,00%
Financeiro 251,61 251,61
Físico % 2,30% 100,00%

Financeiro 3.797,22 3.797,22
Físico % 1,09% 100,00%

Financeiro 1.791,72 1.791,72
Físico % 6,39% 100,00%

Financeiro 10.542,56 10.542,56
Físico % 1,45% 100,00%

Financeiro 2.399,10 2.399,10
Físico % 20,41% 100,00%

Financeiro 33.671,22 33.671,22
Físico % 7,55% 100,00%

Financeiro 12.456,36 12.456,36
Físico % 0,77% 100,00%

Financeiro 1.274,11 1.274,11

Físico % 100,00% 49,59% 50,41%
Financeiro R$ 164.949,75 R$ 81.804,65 R$ 83.145,10

25 METAIS E ACESSÓRIOS

26 PINTURA

27 COBERTURA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remedios - MG

LOCAL: Rodovia amg-420, s/nº - Bairro Vargas - Senhora dos Remédios /MG

R$ 164.949,75

OBRA: Reforma da cidade da saúde

LANCHONETE 

PRÉDIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

ESQUADRIAS 3

PINTURA

9

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

22

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela 
elaboração da planilha

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS FINAIS28

1

23 REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ESQUADRIAS

PINTURA4

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

24 REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.

6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

ESQUADRIAS

12 REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.

7 REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.

8

PINTURA

14 COBERTURA

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRÉDIO SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM)

A N E X O   I I 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO DE FISIOTERAPIA

16 ESQUADRIAS

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11

COBERTURA

13

PRÉDIO ATENDIMENTO (UBS)

19 PINTURA

20 COBERTURA

REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT.

18 REVESTIMENTO DE PISO INT. E EXT.

17
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