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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
965845/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. 0,00%  994.668,15 % Período: 24,98% 22,32% 17,82% 16,17% 18,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.666,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  4.495,31 % Período: 27,78% 22,22% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)  982.853,77 % Período: 24,99% 22,49% 17,87% 16,29% 18,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  5.652,18 % Período: 0,00% 0,00% 14,34% 0,00% 85,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 24,98% 22,32% 17,82% 16,17% 18,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 238.593,64 213.147,72 170.145,69 154.440,64 178.672,31 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.910,54 8.853,59 7.067,40 6.415,05 7.421,57 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 248.504,18 222.001,31 177.213,09 160.855,69 186.093,88 - - - - - - - 

%: 24,98% 47,30% 65,12% 81,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 238.593,64 451.741,36 621.887,05 776.327,69 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.910,54 18.764,13 25.831,53 32.246,58 39.668,15 39.668,15 39.668,15 39.668,15 39.668,15 39.668,15 39.668,15 39.668,15 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 248.504,18 470.505,49 647.718,58 808.574,27 994.668,15 994.668,15 994.668,15 994.668,15 994.668,15 994.668,15 994.668,15 994.668,15 

Local Responsável Técnico
Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: 142.702/D

Data ART/RRT: MG20243308107

1096794-33/2024

Total:    R$ 994.668,15

Item Descrição

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Pavimentação de estradas vicinais

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS PREMEDIOS Pavimentação de estradas vicinais

SENHORA DOS PREMEDIOS
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